CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA JÓVENES DE LA COMUNIDAD KURIA – MIGORI (KENIA)

"Formar para transformar"

Periodo de ejecución : 2026–2028.



1. RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto propone la creación y consolidación progresiva de un Centro de Formación Profesional (CFP) para jóvenes —mujeres y varones— de la comunidad Kuria, en el condado de Migori (Kenia).

Surge como respuesta a la ausencia de alternativas formativas viables tras la educación secundaria, al elevado desempleo juvenil y a la persistencia de prácticas nocivas como la mutilación genital femenina (MGF), que afectan de manera especialmente grave a las jóvenes.

Durante el periodo 2026–2028, el proyecto se plantea de forma realista y escalonada, en coherencia con el presupuesto disponible, priorizando:

- la construcción progresiva y dimensionada de infraestructuras básicas, iniciando con dos aulas y un taller en 2026, ampliando con un aula y un taller adicional en 2027, y consolidando el funcionamiento sin nuevas obras en 2028.
- la puesta en marcha gradual de itinerarios formativos de 12 meses,
- y la consolidación de un modelo sostenible basado en ingresos propios, cuotas simbólicas y servicios productivos a la comunidad.

El CFP se concibe como un centro técnico funcional y sostenible, orientado a la capacitación profesional, el empoderamiento económico y el cambio cultural, con especial énfasis en la igualdad de género, la dignidad de la mujer y la prevención de la MGF.

2. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

2.1. Región de Migori: vulnerabilidad estructural

El condado de Migori, situado en el suroeste de Kenia, cuenta con una población aproximada de 1,1 millones de habitantes, mayoritariamente joven. Cerca de la mitad de la población vive en situación de pobreza y solo el 15 % ha completado la educación secundaria.

La falta de oportunidades formativas tras la secundaria genera un alto riesgo de desempleo, migración forzada y economía informal, afectando especialmente a las mujeres jóvenes.

En este contexto, la formación profesional adaptada a la demanda local y dimensionada a los recursos disponibles se presenta como una herramienta clave para romper ciclos de pobreza y generar oportunidades reales de inserción laboral.



2.2. La comunidad Kuria: una población prioritaria

La comunidad Kuria (305.385 personas; 27,4 % del condado) se concentra en Kuria East y Kuria West, zonas con densidades poblacionales altas y recursos muy limitados. La mayoría de las familias vive de agricultura de subsistencia y empleos precarios.

En educación:

- Solo el 15 % de la población del condado ha terminado la secundaria.
- Kuria East presenta el mayor porcentaje de personas sin educación formal (24 %).

En salud y protección:

- La MGF continúa ampliamente extendida como rito cultural; en 2020 casi 2.800 niñas fueron sometidas a la práctica.
- La MGF genera graves consecuencias para la salud, la escolarización y el bienestar emocional.

Estos factores consolidan a Kuria East y Kuria West como zonas prioritarias para formación profesional accesible, protección de la infancia, igualdad de género y fortalecimiento de medios de vida, especialmente cuando los recursos disponibles son limitados y deben optimizarse.



3. PRESENCIA Y MISIÓN DE LAS HMSI EN MIGORI

A solicitud del Obispo de Homa Bay, las Hermanas Misioneras Sociales de la Iglesia se establecieron en La Casa Padre Julián (Migori) el 5 de abril de 2024.

Su misión abarca:

- Promoción de la dignidad humana.
- Evangelización y acompañamiento pastoral.
- Protección de la mujer y la infancia.
- Educación y formación de los jóvenes.
- Impulso de una comunidad cristiana activa y corresponsable.

La presencia permanente de las Hermanas garantiza continuidad institucional, gestión austera y cercanía comunitaria, factores clave para la viabilidad del proyecto dentro del presupuesto disponible.

4. EXPERIENCIAS RELEVANTES QUE RESPALDAN EL PROYECTO

Diversas iniciativas desarrolladas en Migori avalan este enfoque:

- **Msichana Empowerment Kuria (MEK)**
  Demuestra que la autonomía económica reduce significativamente la probabilidad de que una joven sea sometida a MGF.
- **NAYA Kenya – Programa CWCR**
  Evidencia que el trabajo con varones y líderes comunitarios disminuye la aceptación social de prácticas nocivas.
- **Anti-FGM Board (Gobierno de Kenia)**
  Facilita procesos de diálogo comunitario que promueven cambios de mentalidad y políticas de protección de las niñas.

Estas experiencias refuerzan la pertinencia de un centro mixto, técnico y orientado a igualdad, dimensionado de manera realista



5. OBJETIVO GENERAL

Promover la autonomía económica, la igualdad de género y la reducción de la MGF mediante formación profesional y acompañamiento integral de jóvenes Kuria, a través de un modelo progresivo y sostenible.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar un proyecto de formación profesional ajustado a los recursos disponibles y a la realidad local.
- Formar progresivamente a jóvenes en peluquería, carpintería y fontanería mediante módulos certificados.
- Reducir la vulnerabilidad de las jóvenes frente a la MGF mediante empoderamiento económico.
- Sensibilizar a los varones en igualdad, dignidad humana y prevención de la MGF.
- Alcanzar una cobertura progresiva de hasta el 40 % de los costes operativos mediante ingresos propios en el año 2028.
- Lograr que al menos el 60 % de los jóvenes que finalicen el programa accedan, en un plazo máximo de 6–12 meses, a empleo formal o actividad económica estable con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
- Incrementar progresivamente la cobertura de los costes operativos del Centro mediante ingresos propios derivados de cuotas y servicios productivos.

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Centro de Formación Profesional Kuria funcionará dentro de la misión de las HMSI en Migori e incluirá:

7.1. Formación técnica

- Talleres de peluquería, carpintería y fontanería habilitados de forma progresiva.
- Formación modular de 12 meses.
- Prácticas supervisadas.
- Certificación oficial avalada por un centro técnico de Eldoret.

El modelo se adapta al sistema nacional TVET, priorizando competencias esenciales y viables dentro del presupuesto.

7.2. Formación humana, espiritual y en igualdad

- Prevención de la MGF.
- Masculinidades respetuosas.
- Autoestima, dignidad y derechos humanos.
- Acompañamiento pastoral.

7.3. Emprendimiento y medios de vida

La formación en emprendimiento se integrará dentro de los módulos formativos regulares, especialmente en las áreas de gestión económica básica, fijación de precios, cálculo de costes y relación con clientes. No se contempla la creación de un fondo semilla específico durante el periodo 2026–2028, sino el acompañamiento técnico orientado a facilitar la inserción laboral por cuenta ajena o el inicio de actividades económicas básicas con recursos propios.

7.4. Participación comunitaria

- Apoyo en construcción, mantenimiento y servicios.
- Participación en campañas de igualdad.
- Coordinación con líderes comunitarios y parroquiales.

7.5. Perfil de beneficiarios, captación y selección

El proyecto se dirige a jóvenes Kuria que han completado la educación secundaria y carecen de recursos para continuar estudios.
La selección se realizará en base a criterios socioeconómicos, riesgo de MGF y motivación personal.



8. BENEFICIARIOS

Directos:

La cifra de 120 alumnos en 2028 incluye tanto nuevas matrículas como estudiantes en segundo año de formación, manteniéndose en todo momento el límite máximo de 30 alumnos por aula y especialidad.

210 jóvenes (50% mujeres) durante el periodo 2026–2028 distribuidos de forma progresiva:

- 30 jóvenes en 2026
- hasta 90 jóvenes en 2027
- hasta 120 jóvenes en 2028 manteniendo un máximo de 30 alumnos por aula y especialidad.

Indirectos:

- Familias.
- Comunidad Kuria.
- Niñas en riesgo de MGF.
- Beneficiarios de los servicios productivos.

9. MODELO DE GESTIÓN

- Dirección: Hermana responsable de la misión.
- Equipo docente: tres formadores técnicos locales.
- Administración: apoyo contable de la Fundación Pablo Horstmann.
- Participación comunitaria en mantenimiento y servicios.

Modelo de bajo coste estructural y alta implicación local.

10. PRESUPUESTO GLOBAL

El presupuesto refleja una inversión concentrada en infraestructura durante los dos primeros años (63 % del total en 2026–2027), mientras que el tercer año se orienta exclusivamente a la consolidación operativa del Centro, sin nuevas inversiones estructurales.

La estructura presupuestaria responde a tres criterios fundamentales:

- Concentración de la inversión en infraestructuras durante los dos primeros años, evitando sobredimensionar las instalaciones iniciales.
- Contención de los costes de personal, ajustados al número progresivo de alumnos y especialidades.
- Reducción gradual del gasto total, una vez finalizada la fase de construcción, orientando el tercer año al funcionamiento estable del Centro.

Los importes asignados a las partidas de construcción y equipamiento se basan en estimaciones locales contrastadas, coherentes con experiencias previas de la Congregación en Kenia y con proyectos de características similares apoyados por la Fundación Pablo Horstmann.

La partida de personal cubre la remuneración de formadores técnicos locales y la coordinación básica del Centro, conforme a los estándares salariales de la zona y al volumen progresivo de alumnado. Durante el primer año (2026), la actividad formativa comenzará con un único oficio operativo y contratación parcial del equipo docente, lo que explica el menor coste de personal en comparación con los años 2027 y 2028. A partir del segundo año, con la apertura de nuevos talleres y aumento de alumnado, el equipo docente se consolida a jornada completa, ajustándose progresivamente el presupuesto salarial al volumen real de actividad.

En el tercer año (2028), el Centro prevé cubrir aproximadamente el 40 % de sus costes operativos mediante ingresos propios y aportación local, reduciendo progresivamente la dependencia de financiación externa respecto a los dos primeros años.

2026

El primer año concentra la puesta en marcha del Centro, incluyendo la construcción de las infraestructuras básicas, el equipamiento inicial y el inicio de la actividad formativa.

Concepto	Coste
Construcción y equipamiento de oficinas	**13.330 €**
Construcción de 2 aulas y 1 taller	**47.507 €**
Equipamiento de taller	**3.143 €**
Remuneración de personal	**6.883 €**
Material formativo	**1.429 €**
Otros (Utilities, administracion, varios)	**2.800 €**
TOTAL	**75.091 €**

2027

El segundo año se orienta a la ampliación controlada de la capacidad formativa, con una nueva aula y un segundo taller, permitiendo aumentar el número de alumnos y especialidades sin incrementar de forma desproporcionada los costes estructurales.

Concepto	Coste
Construcción de 1 aula y 1 taller	**28.884 €**
Equipamiento de taller	**3.700 €**
Remuneración de personal	**20.850 €**
Material formativo	**3.752 €**
Otros (Utilities, administracion, varios)	**8.063 €**
TOTAL	**65.249 €**

2028

El tercer año se centra en el funcionamiento estable y la consolidación del Centro, sin nuevas inversiones en infraestructuras, priorizando el personal, la formación humana y el sostenimiento operativo.

Concepto	Coste
Remuneración de personal	**20.850 €**
Material formativo	**3.752 €**
Otros (Utilities, administracion, etc.)	**8.492 €**
TOTAL	**33.094 €**

Este planteamiento permite que el Centro alcance un funcionamiento pleno al final del segundo año y afronte el tercer año con una estructura ajustada, sostenible y orientada a la generación progresiva de ingresos propios.

11. PRESUPUESTO TRIANUAL Y COFINANCIACIÓN (2026–2028)

El presupuesto total del proyecto para el periodo 2026–2028 asciende a 173.434 €, con una cofinanciación decreciente por parte de la Fundación Pablo Horstmann y una participación progresiva de la contraparte local.

Año	Presupuesto operativo base	Aporte FPH	Aporte local	Fondo contingencia adicional	TOTAL FINANCIACIÓN DISPONIBLE
2026	**75.091 €**	**65.000 € (86,6 %)**	**10.091€**	**5.021€**	**80.112€**
2027	**65.249 €**	**53.000 € (81,2 %)**	**12.249€**	**3.126€**	**68.375€**
2028	**33.094 €**	**20.000 € (60,4 %)**	**13.094€**	**4.141€**	**37.235€**
TOTAL	**173.434 €**	**138.000 € (79,6 %)**	**35.434€**	**12.288€**	**185.722€**

El fondo de contingencia no forma parte del presupuesto operativo base, y solo se activará en caso de desviaciones justificadas. La aportación local incluye un fondo de contingencia de 12.288 € destinado a cubrir posibles desviaciones de costes o imprevistos durante el periodo 2026–2028. La activación del fondo de contingencia requerirá justificación técnica documentada y aprobación conjunta de la dirección del Centro y la Fundación Pablo Horstmann, conforme a los procedimientos de seguimiento y control financiero establecidos para el proyecto.

La reducción progresiva del porcentaje financiado por la **Fundación Pablo Horstmann** responde a una estrategia deliberada de sostenibilidad, orientada a incrementar la corresponsabilidad local y la capacidad del Centro para generar ingresos propios.

El porcentaje no cubierto por la FPH a partir de 2028 será asumido mediante:

- la aportación de la contraparte local,
- y los ingresos generados por las actividades productivas del propio Centro,

sin comprometer la continuidad del proyecto ni trasladar la carga económica a las familias en situación de vulnerabilidad.

El coste medio acumulado por beneficiario durante el periodo 2026–2028 asciende aproximadamente a **827 € por beneficiario**, disminuyendo progresivamente el coste unitario conforme se consolida la infraestructura y aumenta el número de estudiantes.

12. CUOTAS SIMBÓLICAS Y FONDO DE BECAS

Los ingresos estimados por cuotas variarán en función del número real de alumnos cada año. En el primer año, con 30 alumnos, los ingresos serán limitados y tendrán carácter principalmente simbólico. A partir de 2027 y 2028, con el incremento progresivo de matrícula, los ingresos aumentarán proporcionalmente, sin superar en ningún caso una función complementaria dentro del presupuesto global.

Con el fin de fomentar la corresponsabilidad de las familias y contribuir de manera limitada pero significativa a la sostenibilidad del Centro, se establece una cuota simbólica trimestral por alumno, compatible con la situación socioeconómica de la comunidad Kuria y coherente con el presupuesto global del proyecto.

Cuota trimestral:
3.500 KES por alumno (≈ 25 €).

Esta cuota tiene un carácter pedagógico y no excluyente, y en ningún caso pretende cubrir los costes reales de la formación, que son asumidos mayoritariamente por la financiación externa y la contraparte local durante el periodo 2026–2028.

Sistema de becas

El proyecto contempla un sistema de becas escalonado, diseñado para garantizar el acceso de los jóvenes más vulnerables sin comprometer la viabilidad económica del Centro:

- Beca del 100 % para jóvenes en situación de pobreza extrema o en riesgo de mutilación genital femenina (MGF).
- Beca del 50 % para jóvenes que presenten situaciones de especial dificultad socioeconómica.

Las becas cubrirán exclusivamente la matrícula y el material formativo básico, no incluyendo manutención ni alojamiento.

Dotación del fondo de becas

Durante el primer año de funcionamiento, y en coherencia con el número limitado de alumnos y los ingresos esperados por cuotas, se prevé destinar aproximadamente el 15 % de los ingresos generados por cuotas al fondo de becas, lo que equivale, de manera orientativa, a hasta 4 becas completas por cada grupo de 30 alumnos.

El fondo de becas se ampliará progresivamente en función de:

- el incremento del número de alumnos en los años 2027 y 2028,
- el aumento gradual de los ingresos propios derivados de los servicios productivos del Centro,
- y la capacidad real de gestión sin comprometer los costes operativos esenciales.

En caso de insuficiencia puntual de ingresos por cuotas, el fondo de becas podrá complementarse con recursos de la aportación local operativa sin afectar a los costes esenciales del Centro.

Criterios de concesión y mantenimiento

La concesión y el mantenimiento de las becas estarán condicionados a:

- la asistencia regular al programa,
- el aprovechamiento académico,
- y la permanencia en el itinerario formativo.

Este enfoque busca reducir el abandono, reforzar el compromiso de los beneficiarios y asegurar un uso responsable de los recursos disponibles.

Enfoque de sostenibilidad

Las cuotas simbólicas y el fondo de becas se conciben como un mecanismo complementario, no estructural, dentro del modelo financiero del proyecto. Su objetivo principal es reforzar la corresponsabilidad comunitaria y preparar una transición progresiva hacia mayores niveles de autofinanciación, sin trasladar la carga económica a familias en situación de vulnerabilidad.



13. SOSTENIBILIDAD Y PROYECCIÓN A FUTURO

El objetivo es alcanzar una cobertura progresiva de hasta el 40 % de los costes operativos mediante ingresos propios en el año 2028.

La sostenibilidad del Centro se apoya en:

1. Servicios productivos.
2. Cuotas simbólicas y fondo de becas.
3. Reducción progresiva de financiación externa.
4. Presencia permanente de las HMSI.

Se estima que los ingresos propios en 2028 puedan situarse en un rango orientativo de 12.000–14.000 €, en función del número real de alumnos y del volumen de servicios productivos.

En 2028 se estima una cobertura de entre el 36 % y el 42 % de los costes operativos, en función del número real de alumnos y del volumen de servicios productivos. El resto continuará siendo asumido mediante apoyo externo. Este porcentaje refleja una dependencia decreciente respecto a los dos primeros años y constituye una base realista para avanzar progresivamente hacia mayores niveles de autosostenibilidad en el medio plazo.

El objetivo del trienio no es alcanzar la autosuficiencia plena, sino consolidar una base estructural viable que permita reducir progresivamente la dependencia externa en fases posteriores.

14. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

El cronograma de ejecución del proyecto se ha diseñado de forma realista y escalonada, en coherencia con el presupuesto disponible para cada anualidad y con el objetivo de garantizar una puesta en marcha operativa desde el primer año, sin sobredimensionar infraestructuras ni estructura de personal.

2026 – Año 1 | Fase I y II: Puesta en marcha operativa

- Diseño técnico y planificación detallada del Centro.
- Construcción y acondicionamiento de:
  - zona administrativa,
  - dos aulas teóricas,
  - un taller práctico.
- Equipamiento básico del primer taller.
- Contratación del equipo docente técnico local.
- Inicio del primer itinerario formativo (peluquería).
- Inicio de las actividades de formación humana, igualdad y prevención de la MGF.
- Apertura de los primeros servicios productivos a la comunidad.
- Inicio de la primera promoción (30 jóvenes).

Resultado esperado:
Centro operativo en su versión básica, con capacidad formativa inicial y primeros ingresos propios.

2027 – Año 2 | Fase III: Ampliación y consolidación

- Construcción de:
  - un aula teórica adicional,
  - un segundo taller práctico.
- Equipamiento del nuevo taller.
- Ampliación de la oferta formativa (carpintería y fontanería).
- Incremento progresivo del número de alumnos hasta un máximo estimado de 90 jóvenes durante el año.
- Refuerzo de las actividades de sensibilización comunitaria en igualdad y prevención de la MGF.
- Consolidación de los servicios productivos como herramienta formativa y fuente de ingresos.

Resultado esperado:
Aumento de capacidad formativa y generación regular de ingresos propios.

2028 – Año 3 | Fase IV y V: Funcionamiento estable y sostenibilidad

- Funcionamiento continuado del Centro sin nuevas obras de infraestructura.
- Refuerzo del equipo docente y de la formación humana.
- Optimización de los servicios productivos existentes.

- Cobertura de al menos el 40 % de los gastos operativos mediante ingresos propios.
- Evaluación final del proyecto.
- Elaboración del plan de continuidad y proyección a medio plazo.

Resultado esperado:
Centro consolidado, con estructura estable, modelo financiero probado y proyección de crecimiento futuro.

15. SEGUIMIENTO, INDICADORES Y GESTIÓN DE RIESGOS

El seguimiento del proyecto se realizará mediante informes narrativos y contables trimestrales, con revisión anual del coste medio por alumno y del grado de sostenibilidad financiera.

La gestión contable se realizará mediante registro separado por anualidades y por partidas presupuestarias, con archivo digitalizado de facturas, contratos y justificantes de pago. La Fundación Pablo Horstmann realizará revisión anual de ejecución presupuestaria y validación de desviaciones superiores al 10 % por partida.

Tipo de cambio estimado: 1 € = 145 KES (media 2024–2025). Las variaciones superiores al 10 % serán absorbidas mediante el fondo de contingencia.

El Centro operará conforme a la normativa keniana aplicable a instituciones técnicas (TVET) y contará con los permisos administrativos requeridos.

Indicadores cuantitativos:

1. Número total de jóvenes matriculados por año y especialidad.
2. Tasa de permanencia y finalización (objetivo mínimo: 85 %).
3. Número y porcentaje de jóvenes que, en un plazo de 6–12 meses tras la finalización, acceden a empleo formal o actividad económica estable.
4. Nivel medio de ingresos alcanzado por los jóvenes insertados laboralmente (referencia mínima: salario suficiente para cubrir necesidades básicas según estándar local).
5. Evolución anual de los ingresos propios del Centro (cuotas + servicios productivos).
6. Coste medio anual por alumno.

Principales riesgos identificados:

- Variaciones en costes de construcción o materiales.
- Menor número de matrículas del previsto.
- Retrasos en generación de ingresos productivos.

Medidas de mitigación:

- Activación del fondo de contingencia.
- Ajuste del ritmo de expansión.
- Revisión anual del plan financiero.

Indicadores cualitativos:

- Cambios percibidos en actitudes respecto a la MGF.
- Participación de varones en sesiones de sensibilización.
- Satisfacción de estudiantes y empleadores locales.

16. RESPONSABLE DEL PROYECTO

Hna. Soledad Villigua
Hermanas Misioneras Sociales de la Iglesia
Misión Kuria – Migori, Kenia

ANEXO

RESUMEN EJECUTIVO FINANCIERO

Centro de Formación Profesional Kuria – Migori (2026–2028)

1. Magnitud del proyecto

- **Duración:** 3 años (2026–2028)
- **Beneficiarios directos acumulados:** 210 jóvenes
- **Coste total operativo:** 173.434 €
- **Coste medio por beneficiario:** 826 €
- **Especialidades:** Peluquería, Carpintería, Fontanería

2. Estructura financiera

Concepto	Importe
Presupuesto operativo total	**173.434 €**
Aporte FPH	**138.000 € (79,6 %)**
Aporte local operativo	**35.434 € (20,4 %)**
Fondo de contingencia adicional	**12.288 €**
Total financiación comprometida	**185.722 €**

El fondo de contingencia representa un 7 % adicional de seguridad financiera, no comprometido como gasto base.

3. Evolución del modelo financiero

Año	Coste anual	Dependencia FPH
2026	**75.091 €**	**86,6 %**
2027	**65.249 €**	**81,2 %**
2028	**33.094 €**	**60,4 %**

El modelo reduce progresivamente la dependencia externa, concentrando la inversión estructural en los dos primeros años y estabilizando el funcionamiento en el tercero.

4. Sostenibilidad

En 2028 el Centro prevé cubrir aproximadamente el 40 % de sus costes operativos mediante:

- Cuotas simbólicas
- Servicios productivos
- Aporte local

No se plantea autosuficiencia plena en el trienio, sino consolidación estructural viable.

5. Indicadores clave de éxito

- ≥ 85 % tasa de permanencia y finalización.
- ≥ 60 % inserción laboral en 6–12 meses.
- Coste unitario decreciente por alumno.
- Generación progresiva de ingresos propios.

6. Nivel de riesgo financiero

- **Riesgo estructural:** Bajo
- **Riesgo de desviación presupuestaria:** Mitigado por fondo de contingencia
- **Riesgo de sobreexpansión:** Controlado mediante crecimiento escalonado